

ООО «КОМСЕТИ»
Общество с ограниченной ответственностью
«КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ»

155101, Ивановская область,
Лежневский район
с. Новые-Горки, ул. Фабричная, д. 1
тел. 8-901-283-49-06
ИНН 3711023890, КПП 371501001,
ОГРН 1083711002143
Р/счет 40702810717000070011
в Ивановское ОСБ
№ 8639 г. Иваново, БИК 042406608
Кор/счет 30101810000000000608

№ 33
« 10 » 04 2025 г.

Директору МКУ «УЖК и ДХ
Лежневского муниципального района
Ивановской области»

Морозовой Е.Н.

Уважаемая Елена Николаевна!

УК ООО «Коммунальные сети» в ответ на ваше информационное письмо от 27.03.2025г., направляет в ваш адрес утвержденный план подготовки к отопительному периоду 2025г. – 2026г.

И.о. директора
УК ООО «Коммунальные сети»



М.А. Потапов

«Утверждаю»

И.о. директор ООО «Коммунальные сети»



М.А. Потапов

2025г.

**План подготовки жилого фонда к отопительному сезону Ново-Горкинского
сельского поселения 2025-2026 г.**

№ п/п	Вид работ	Адрес	Срок выполнения
1	Ревизия запорной арматуры по МКД	МКД Ново-Горкинского сельского поселения	Июнь-август
2	Замена неисправных кранов на стояках отопления в подвальных и чердачных помещениях	МКД Ново-Горкинского сельского поселения	Июнь- август
3	Замена аварийных участков отопления	МКД Ново-Горкинского сельского поселения	Июнь- сентябрь
5	Утепление труб на верхней разводке отопления и в подъездах МКД	МКД Ново-Горкинского сельского поселения	Июль -сентябрь
6	Ревизия и ремонт электрощитов, замена ветхих участков электрических сетей МКД	МКД Ново-Горкинского сельского поселения	Август- сентябрь
7	Промывка радиаторов отопления в квартирах (по необходимости).	МКД Ново-Горкинского сельского поселения	Июнь -август
8	Ревизия и очистка компенсаторов, регулирующих кранов, вентелей, задвижек.	МКД Ново-Горкинского сельского поселения	Май-август
9	Восстановление, укрепление и установка недостающих стёкол в местах общего пользования МКД	МКД Ново-Горкинского сельского поселения	Август-сентябрь
10	Утепление трубопроводов, восстановление и ремонт теплоизоляции	МКД Ново-Горкинского сельского поселения	Август-сентябрь