

"Утверждаю"
 Генеральный директор
 ООО "Завод подёмников"
 Иванников А.А.
 _____ 20 ____ г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.
 газовой котельной и тепловых сетей ООО "Завод подёмников" (п. Лежнево, ул. Ивановская, д. 30).

№	Содержание мероприятий	Единица исполнения	Срок исполнения	Ответственный за выполнение работ
1.	Проверка и ремонт контрольно-измерительных приборов.	55 шт.	май	Корнилов А.В.
2.	Ревизия запорной арматуры.	20 шт.	май	Корнилов А.В.
3.	Ревизия и чистка газоходов.	2 шт.	июнь	Корнилов А.В.
4.	ТО и ТР дутьевых вентиляторов.	2 шт.	июль	Корнилов А.В.
5.	ТО и ТР дымососов.	2 шт.	июль	Корнилов А.В.
6.	Ревизия предохранительных клапанов 17ч 19бр.	2 шт.	июнь	Корнилов А.В.
7.	ТО и ТР сетевых насосов	2 шт.	июль	Корнилов А.В.
8.	ТО и ТР подпиточных насосов	2 шт.	июль	Корнилов А.В.
9.	Чистка и промывка котлов №1 и №2.	2 шт.	август	Корнилов А.В.
	Измерения сопротивления заземляющего устройства дымовой трубы котельной	1 шт.	май	Корнилов А.В.
11.	ЭПБ здания котельной	1 шт.	август	Корнилов А.В.
12.	ЭПБ дымовой трубы котельной	1 шт.	август	Корнилов А.В.
13.	Ревизия запорной арматуры тепловых сетей	10 шт.	июнь	Корнилов А.В.
14.	Гидравлические испытания тепловых сетей	2	май, сентябрь	Корнилов А.В.

Главный энергетик _____ Корнилов А.В.